STATO PROGETTO FIBRA - aggiornato il 3 giugno 2019 da Infratel Italia

Regione	Provincia	Comune	Procom 201	STATUS PROGETTO FIBRA al 3 Giugno 2019	Convenzione
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	103001	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	103002	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	103003	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	103004	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	103005	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	103006	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	103007	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	103008	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	103009	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	103010	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	103011	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	103012	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	103013	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	103014	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	103015	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	103016	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	103017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	103018	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	103019	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spoccia	103020	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	103021	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	103022	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	103023	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	103024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	103025	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	103026	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	103027	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	103028	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	103029	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	103030	In esecuzione	SI

Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	103031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	103032	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	103033	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	103034	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	103035	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	103036	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	103037	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	103038	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	103039	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	103040	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	103041	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	103042	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	103043	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	103044	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	103045	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	103046	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	103047	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	103048	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	103049	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	103050	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	103051	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	103052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	103053	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	103054	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	103055	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	103056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	103057	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	103058	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	103059	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	103060	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	103061	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	103062	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	103063	In esecuzione	SI

Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	103064	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	103065	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	103066	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	103067	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	103068	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	103069	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	103070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	103071	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	103072	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	103073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	103074	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	103075	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	103076	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	103077	Approvato progetto definitivo	SI